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Fase 2a - 86 app. + P + comm.
Start bouw
Bouwplaatsinrichting

Blok 6 - 44 app. + P + comm.
Fundatie
Palen boren
Putten-poeren-balken
Installaties onder bg-vloer
Begane grond vloer leggen-afstorten
Casco
Kolommen-wanden ihwg bg-1e-2e
Verd.vloeren breedpl. 1e-2e-3e
Kalkzandsteen wanden 3e-4e-5e-6e
Verd. vloeren breedpl. 4e-5e-6e-dakvl.
Gevels-dak
Stelwerk gevel
Isoleren-metselen
Afwerking gevels
Opstanden-dakranden
Dakbedekking
Afwerking + installaties op daken
Afbouw 7 app./wk
Afbouw 1e bewerking
Som intervallen 40 dg
Afbouw laatste bewerking
Afbouw alg. ruimten-trappenhuizen e.d.
Afbouw parkeerlagen
Terrein rondom
Opleveren
Vooropnames + afhandelen punten
Schoonmaak
Opleveren aan Nijestee
Eindoplevering blok 6

Blok 3 - 42 app.
Fundatie
Palen boren
Putten-poeren-balken
Installaties onder bg-vloer
Begane grond vloer leggen-afstorten
Casco
Kalkzandsteen wanden bg-1e-2e
Verd. vloeren breedpl. 1e-2e-dakvl.
Gevels-dak
Stelwerk gevel
Isoleren-metselen
Afwerking gevels
Opstanden-dakranden
Dakbedekking
Afwerking + installaties op daken
Afbouw 6 app./wk
Afbouw 1e bewerking
Som intervallen 40 dg
Afbouw laatste bewerking
Afbouw alg. ruimten-trappenhuizen e.d.
Terrein rondom
Opleveren
Vooropnames + afhandelen punten
Schoonmaak
Opleveren aan Nijestee
Eindoplevering blok 3

Fase 2c: ca 157 app. + P

Blok 4a+b - ca 79 app.
Fundatie t/m begane grond vloer
Casco 
Gevels en dak
Afbouw 
Opleveren
Eindoplevering blok 4a+b

Blok 5c - ca 52 app.
Fundatie t/m begane grond vloer
Casco 
Gevels en dak
Afbouw 
Opleveren
Eindoplevering blok 5c

Blok 1 - ca 26 app. + P
Fundatie t/m begane grond vloer
Casco
Gevels en dak
Afbouw 
Opleveren
Eindoplevering blok 1

Vleermuisverhuisperiode maart-oktober
Sloop bestaande blokken fase 2c (4 mnd?)

Fase 2b: ca 165 app.

Blok 5a+b - ca 79 app.
Fundatie t/m begane grond vloer
Casco 
Gevels en dak
Afbouw 
Opleveren
Eindoplevering blok 5a+b

Blok 5c - ca 52 app.
Fundatie t/m begane grond vloer
Casco 
Gevels en dak
Afbouw 
Opleveren
Eindoplevering blok 5c

Blok 2 - ca 34 ggb won.
Fundatie t/m begane grond vloer
Casco (prefab)
Gevels en dak
Afbouw 
Opleveren
Eindoplevering blok 2

1.800 m2

3x 1.800 m2

4x 875 m2

1.800 m2

44 app.

1.500 m2

3x 1.500 m2

1.500 m2

42 app.
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