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ENGINEERING + VOORBEREIDING Fase 2A

Fase 2A

Voorlopig ontwerp

Uitslag tender

Prioriteren aanjaagteam

Vaststellen plattegronden

Vaststellen gevels en buitenruimtes

Vaststellen bouwsysteem

Vaststellen energieconcept

Vaststellen parkeren

Vaststellen doelstellingen MPG

Vaststellen voorzieningen natuurinclusief

Vaststellen samenhang ontwerp fase 2a-2b-2c

Vaststellen voorzieningen meervleermuis/huismus/zwaluw

Gezamenlijk vaststellen VO-puzzel/uitgangspunten

Welstandtoets

VO-Raming

Beoordeling VO-Raming

Definitief / Technisch Ontwerp (DO / TO) 3D

Kick-off

Standaard details-uitgangspunten Trebbe verstrekken

Afspraken - ontwerpuitg.punten - details co-makers

Nutsoverleg - elektra/water/data/riool

Afstemming hoofdleidingverloop

Sonderingen en fundatieadvies

Adviezen bouwfysica (BENG-ventilatie-geluid)

Adviezen brandveiligheid (incl. parkeren/BOG)

Adviezen ecologie

Bemonstering - keuze gevelsteen + beeldbepalende zaken

DO / TO bouwkundig (eisen: zie DBS)

DO / TO constructies (eisen: zie DBS)

DO / TO installaties (eisen: zie DBS)

BLVC overleg met gemeente

Bijstellen raming bouwkosten

Toetsing financiele haalbaarheid

Technische Omschrijving concept-controle-definitief

Vaststellen calculatieset

Kick-off calculatie

Definitieve begroting (offertes)

Akkoord Nijestee en Trebbe

Fase afsluiting DO / TO

Evaluatie DO / TO traject

Omgevingsvergunning

Besluit opstarten procedure (goedk. opdr.gever)

Genereren bouwkundige aanvraagset

Genereren constructieve aanvraagset

Rapport ecologie (meervleermuis)

Bouwbesluitberekeningen brandveiligheid/bouwfysica

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Doorlooptijd gemeente (14 wk)

Publicatie - ter inzage c.q. bezwaar periode (6 wk)

Bouwvergunning onherroepelijk

Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

Besluit opstarten UO-fase

Kick off UO fase

Situatietekeningen

Plattegronden / gevels / doorsneden / details

Kleuren- en materiaalstaat

Constructietekeningen incl. details

Installatietekeningen

Clash-controles en modelvalidatie - 2-wekelijks

Aanpassen - aanleveren 2D tekenwerk

Controle 2D tekenwerk

Engineeringssessies (indien noodzakelijk)

Goedkeuring UO door Nijestee

Inkoop - werkvoorbereiding Trebbe

Besluit start bouw

Werkvoorbereiding

Werkbegroting

Overdracht naar uitvoeringsteam (diverse sessies)

Verzamelen feces en isolatie t.b.v. vleermuizen.

Start bouw

Fase 2b+2c (parallel)

Schetsontwerp (SO)

Kick-off

Keuze architecten

PVE opstellen

Maken schetsontwerp

Beoordelen schetsontwerp

Integrale beoordeling bouwsystemen

Materiaalkeuzes gevel-dak-afbouw

Basisontwerp - ruimtebeslag installaties

Afstemming schachten (posities)

Uitgangspunten flora en fauna

Haalbaarheidsstudie + beoordeling

Voorlopig Ontwerp (2D)

Standaard details-uitgangspunten Selwerd

VO bouwkundig (eisen: zie DBS)

VO constructies (eisen: zie DBS)

VO installaties (eisen: zie DBS)

Quick-scan bouwfysisch (ventilatie-geluid-EPC)

Quick-scan brandveiligheid

VO-raming (elementniveau)

Overleg - overeenstemming met opdrachtgever

Welstandtoets

Fase-afsluiting VO

Definitief / Technisch Ontwerp (DO / TO) 3D

Kick-off

Standaard details-uitgangspunten Trebbe verstrekken

Afspraken - ontwerpuitg.punten - details co-makers

Nutsoverleg - elektra/water/data/riool

Afstemming hoofdleidingverloop

Sonderingen en fundatieadvies

Adviezen bouwfysica (BENG-ventilatie-geluid)

Adviezen brandveiligheid (incl. parkeren/BOG)

Adviezen ecologie

Bemonstering - keuze gevelsteen + beeldbepalende zaken

DO / TO bouwkundig (eisen: zie DBS)

DO / TO constructies (eisen: zie DBS)

DO / TO installaties (eisen: zie DBS)

BLVC overleg met gemeente

Technische Omschrijving concept-controle-definitief

Vaststellen calculatieset

Kick-off calculatie

Definitieve begroting (offertes)

Akkoord Nijestee en Trebbe

Fase afsluiting DO / TO

Evaluatie DO / TO traject

Omgevingsvergunning

Besluit opstarten procedure (goedk. opdr.gever)

Genereren bouwkundige aanvraagset

Genereren constructieve aanvraagset

Rapport ecologie (meervleermuis)

Bouwbesluitberekeningen brandveiligheid/bouwfysica

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Doorlooptijd gemeente (14 wk)

Publicatie - ter inzage c.q. bezwaar periode (6 wk)

Bouwvergunning onherroepelijk

Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

Besluit opstarten UO-fase

Kick off UO fase

Situatietekeningen

Plattegronden / gevels / doorsneden / details

Kleuren- en materiaalstaat

Constructietekeningen incl. details

Installatietekeningen

Clash-controles en modelvalidatie - 2-wekelijks

Aanpassen - aanleveren 2D tekenwerk

Controle 2D tekenwerk

Engineeringssessies (indien noodzakelijk)

Goedkeuring UO door Nijestee

Inkoop - werkvoorbereiding Trebbe

Besluit start bouw

Werkvoorbereiding

Werkbegroting

Overdracht naar uitvoeringsteam (diverse sessies)

Start bouw

Betrokkenen

Betrokkenen
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Team

Team
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Team

Team

Team

Team

Team

Gemeente

Trebbe

Team

Trebbe

Trebbe

Trebbe

Team

Installateur

Constructeur

Adv. bouwfysica

Adv.
brandveilgh.

Ecoloog

Trebbe

Architect

Constructeur

Installateur

Team

Trebbe

Nijestee

Trebbe

Trebbe

Trebbe

Trebbe

Team

Trebbe

Trebbe

Nijestee

Architect

Constructeur

Ecoloog

Adv. bouwfysica

Architect

Gemeente

Wachttijd

Mijlpaal

Team

Trebbe

Architect

Architect

Architect

Constructeur

Installateur

Trebbe

Betrokkenen

Trebbe

Betrokkenen

Nijestee

Team

Trebbe

Trebbe
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Ecoloog

Mijlpaal

Team
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Architect
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1 ENGINEERING + VOORBEREIDING Fase 2A

2 Fase 2A

3 Voorlopig ontwerp

4 Uitslag tender

5 Prioriteren aanjaagteam

6 Vaststellen plattegronden

7 Vaststellen gevels en buitenruimtes

8 Vaststellen bouwsysteem

9 Vaststellen energieconcept

10 Vaststellen parkeren

11 Vaststellen doelstellingen MPG

12 Vaststellen voorzieningen natuurinclusief

13 Vaststellen samenhang ontwerp fase 2a-2b-2c

14 Vaststellen voorzieningen meervleermuis/huismus/zwaluw

15 Gezamenlijk vaststellen VO-puzzel/uitgangspunten

16 Welstandtoets

17 VO-Raming

18 Beoordeling VO-Raming

19 Definitief / Technisch Ontwerp (DO / TO) 3D

20 Kick-off

21 Standaard details-uitgangspunten Trebbe verstrekken

22 Afspraken - ontwerpuitg.punten - details co-makers

23 Nutsoverleg - elektra/water/data/riool

24 Afstemming hoofdleidingverloop

25 Sonderingen en fundatieadvies

26 Adviezen bouwfysica (BENG-ventilatie-geluid)

27 Adviezen brandveiligheid (incl. parkeren/BOG)

28 Adviezen ecologie

29 Bemonstering - keuze gevelsteen + beeldbepalende zaken

30 DO / TO bouwkundig (eisen: zie DBS)

31 DO / TO constructies (eisen: zie DBS)

32 DO / TO installaties (eisen: zie DBS)

33 BLVC overleg met gemeente

34 Bijstellen raming bouwkosten

35 Toetsing financiele haalbaarheid

36 Technische Omschrijving concept-controle-definitief

37 Vaststellen calculatieset

38 Kick-off calculatie

39 Definitieve begroting (offertes)

40 Akkoord Nijestee en Trebbe

41 Fase afsluiting DO / TO

42 Evaluatie DO / TO traject

43 Omgevingsvergunning

44 Besluit opstarten procedure (goedk. opdr.gever)

45 Genereren bouwkundige aanvraagset

46 Genereren constructieve aanvraagset

47 Rapport ecologie (meervleermuis)

48 Bouwbesluitberekeningen brandveiligheid/bouwfysica

49 Indienen aanvraag omgevingsvergunning

50 Doorlooptijd gemeente (14 wk)

51 Publicatie - ter inzage c.q. bezwaar periode (6 wk)

52 Bouwvergunning onherroepelijk

53 Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

54 Besluit opstarten UO-fase

55 Kick off UO fase

56 Situatietekeningen

57 Plattegronden / gevels / doorsneden / details

58 Kleuren- en materiaalstaat

59 Constructietekeningen incl. details

60 Installatietekeningen

61 Clash-controles en modelvalidatie - 2-wekelijks

62 Aanpassen - aanleveren 2D tekenwerk

63 Controle 2D tekenwerk

64 Engineeringssessies (indien noodzakelijk)

65 Goedkeuring UO door Nijestee

66 Inkoop - werkvoorbereiding Trebbe

67 Besluit start bouw

68 Werkvoorbereiding

69 Werkbegroting

70 Overdracht naar uitvoeringsteam (diverse sessies)

71 Verzamelen feces en isolatie t.b.v. vleermuizen.

72 Start bouw

73 Fase 2b+2c (parallel)

74 Schetsontwerp (SO)

75 Kick-off

76 Keuze architecten

77 PVE opstellen

78 Maken schetsontwerp

79 Beoordelen schetsontwerp

80 Integrale beoordeling bouwsystemen

81 Materiaalkeuzes gevel-dak-afbouw

82 Basisontwerp - ruimtebeslag installaties

83 Afstemming schachten (posities)

84 Uitgangspunten flora en fauna

85 Haalbaarheidsstudie + beoordeling

86 Voorlopig Ontwerp (2D)

87 Standaard details-uitgangspunten Selwerd

88 VO bouwkundig (eisen: zie DBS)

89 VO constructies (eisen: zie DBS)

90 VO installaties (eisen: zie DBS)

91 Quick-scan bouwfysisch (ventilatie-geluid-EPC)

92 Quick-scan brandveiligheid

93 VO-raming (elementniveau)

94 Overleg - overeenstemming met opdrachtgever

95 Welstandtoets

96 Fase-afsluiting VO

97 Definitief / Technisch Ontwerp (DO / TO) 3D

98 Kick-off

99 Standaard details-uitgangspunten Trebbe verstrekken

100 Afspraken - ontwerpuitg.punten - details co-makers

101 Nutsoverleg - elektra/water/data/riool

102 Afstemming hoofdleidingverloop

103 Sonderingen en fundatieadvies

104 Adviezen bouwfysica (BENG-ventilatie-geluid)

105 Adviezen brandveiligheid (incl. parkeren/BOG)

106 Adviezen ecologie

107 Bemonstering - keuze gevelsteen + beeldbepalende zaken

108 DO / TO bouwkundig (eisen: zie DBS)

109 DO / TO constructies (eisen: zie DBS)

110 DO / TO installaties (eisen: zie DBS)

111 BLVC overleg met gemeente

112 Technische Omschrijving concept-controle-definitief

113 Vaststellen calculatieset

114 Kick-off calculatie

115 Definitieve begroting (offertes)

116 Akkoord Nijestee en Trebbe

117 Fase afsluiting DO / TO

118 Evaluatie DO / TO traject

119 Omgevingsvergunning

120 Besluit opstarten procedure (goedk. opdr.gever)

121 Genereren bouwkundige aanvraagset

122 Genereren constructieve aanvraagset

123 Rapport ecologie (meervleermuis)

124 Bouwbesluitberekeningen brandveiligheid/bouwfysica

125 Indienen aanvraag omgevingsvergunning

126 Doorlooptijd gemeente (14 wk)

127 Publicatie - ter inzage c.q. bezwaar periode (6 wk)

128 Bouwvergunning onherroepelijk

129 Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

130 Besluit opstarten UO-fase

131 Kick off UO fase

132 Situatietekeningen

133 Plattegronden / gevels / doorsneden / details

134 Kleuren- en materiaalstaat

135 Constructietekeningen incl. details

136 Installatietekeningen

137 Clash-controles en modelvalidatie - 2-wekelijks

138 Aanpassen - aanleveren 2D tekenwerk

139 Controle 2D tekenwerk

140 Engineeringssessies (indien noodzakelijk)

141 Goedkeuring UO door Nijestee

142 Inkoop - werkvoorbereiding Trebbe

143 Besluit start bouw

144 Werkvoorbereiding

145 Werkbegroting

146 Overdracht naar uitvoeringsteam (diverse sessies)

147 Start bouw

DO fase loopt door naar TO fase (geen faseafsluiting)

DO fase loopt door naar TO fase (geen faseafsluiting)

6-1-2025

9-7-2025

1 ENGINEERING + VOORBEREIDING Fase 2A

2 Fase 2A

3 Voorlopig ontwerp

4 Uitslag tender

5 Prioriteren aanjaagteam

6 Vaststellen plattegronden

7 Vaststellen gevels en buitenruimtes

8 Vaststellen bouwsysteem

9 Vaststellen energieconcept

10 Vaststellen parkeren

11 Vaststellen doelstellingen MPG

12 Vaststellen voorzieningen natuurinclusief

13 Vaststellen samenhang ontwerp fase 2a-2b-2c

14 Vaststellen voorzieningen meervleermuis/huismus/zwaluw

15 Gezamenlijk vaststellen VO-puzzel/uitgangspunten

16 Welstandtoets

17 VO-Raming

18 Beoordeling VO-Raming

19 Definitief / Technisch Ontwerp (DO / TO) 3D

20 Kick-off

21 Standaard details-uitgangspunten Trebbe verstrekken

22 Afspraken - ontwerpuitg.punten - details co-makers

23 Nutsoverleg - elektra/water/data/riool

24 Afstemming hoofdleidingverloop

25 Sonderingen en fundatieadvies

26 Adviezen bouwfysica (BENG-ventilatie-geluid)

27 Adviezen brandveiligheid (incl. parkeren/BOG)

28 Adviezen ecologie

29 Bemonstering - keuze gevelsteen + beeldbepalende zaken

30 DO / TO bouwkundig (eisen: zie DBS)

31 DO / TO constructies (eisen: zie DBS)

32 DO / TO installaties (eisen: zie DBS)

33 BLVC overleg met gemeente

34 Bijstellen raming bouwkosten

35 Toetsing financiele haalbaarheid

36 Technische Omschrijving concept-controle-definitief

37 Vaststellen calculatieset

38 Kick-off calculatie

39 Definitieve begroting (offertes)

40 Akkoord Nijestee en Trebbe

41 Fase afsluiting DO / TO

42 Evaluatie DO / TO traject

43 Omgevingsvergunning

44 Besluit opstarten procedure (goedk. opdr.gever)

45 Genereren bouwkundige aanvraagset

46 Genereren constructieve aanvraagset

47 Rapport ecologie (meervleermuis)

48 Bouwbesluitberekeningen brandveiligheid/bouwfysica

49 Indienen aanvraag omgevingsvergunning

50 Doorlooptijd gemeente (14 wk)

51 Publicatie - ter inzage c.q. bezwaar periode (6 wk)

52 Bouwvergunning onherroepelijk

53 Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

54 Besluit opstarten UO-fase

55 Kick off UO fase

56 Situatietekeningen

57 Plattegronden / gevels / doorsneden / details

58 Kleuren- en materiaalstaat

59 Constructietekeningen incl. details

60 Installatietekeningen

61 Clash-controles en modelvalidatie - 2-wekelijks

62 Aanpassen - aanleveren 2D tekenwerk

63 Controle 2D tekenwerk

64 Engineeringssessies (indien noodzakelijk)

65 Goedkeuring UO door Nijestee

66 Inkoop - werkvoorbereiding Trebbe

67 Besluit start bouw

68 Werkvoorbereiding

69 Werkbegroting

70 Overdracht naar uitvoeringsteam (diverse sessies)

71 Verzamelen feces en isolatie t.b.v. vleermuizen.

72 Start bouw

73 Fase 2b+2c (parallel)

74 Schetsontwerp (SO)

75 Kick-off

76 Keuze architecten

77 PVE opstellen

78 Maken schetsontwerp

79 Beoordelen schetsontwerp

80 Integrale beoordeling bouwsystemen

81 Materiaalkeuzes gevel-dak-afbouw

82 Basisontwerp - ruimtebeslag installaties

83 Afstemming schachten (posities)

84 Uitgangspunten flora en fauna

85 Haalbaarheidsstudie + beoordeling

86 Voorlopig Ontwerp (2D)

87 Standaard details-uitgangspunten Selwerd

88 VO bouwkundig (eisen: zie DBS)

89 VO constructies (eisen: zie DBS)

90 VO installaties (eisen: zie DBS)

91 Quick-scan bouwfysisch (ventilatie-geluid-EPC)

92 Quick-scan brandveiligheid

93 VO-raming (elementniveau)

94 Overleg - overeenstemming met opdrachtgever

95 Welstandtoets

96 Fase-afsluiting VO

97 Definitief / Technisch Ontwerp (DO / TO) 3D

98 Kick-off

99 Standaard details-uitgangspunten Trebbe verstrekken

100 Afspraken - ontwerpuitg.punten - details co-makers

101 Nutsoverleg - elektra/water/data/riool

102 Afstemming hoofdleidingverloop

103 Sonderingen en fundatieadvies

104 Adviezen bouwfysica (BENG-ventilatie-geluid)

105 Adviezen brandveiligheid (incl. parkeren/BOG)

106 Adviezen ecologie

107 Bemonstering - keuze gevelsteen + beeldbepalende zaken

108 DO / TO bouwkundig (eisen: zie DBS)

109 DO / TO constructies (eisen: zie DBS)

110 DO / TO installaties (eisen: zie DBS)

111 BLVC overleg met gemeente

112 Technische Omschrijving concept-controle-definitief

113 Vaststellen calculatieset

114 Kick-off calculatie

115 Definitieve begroting (offertes)

116 Akkoord Nijestee en Trebbe

117 Fase afsluiting DO / TO

118 Evaluatie DO / TO traject

119 Omgevingsvergunning

120 Besluit opstarten procedure (goedk. opdr.gever)

121 Genereren bouwkundige aanvraagset

122 Genereren constructieve aanvraagset

123 Rapport ecologie (meervleermuis)

124 Bouwbesluitberekeningen brandveiligheid/bouwfysica

125 Indienen aanvraag omgevingsvergunning

126 Doorlooptijd gemeente (14 wk)

127 Publicatie - ter inzage c.q. bezwaar periode (6 wk)

128 Bouwvergunning onherroepelijk

129 Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

130 Besluit opstarten UO-fase

131 Kick off UO fase

132 Situatietekeningen

133 Plattegronden / gevels / doorsneden / details

134 Kleuren- en materiaalstaat

135 Constructietekeningen incl. details

136 Installatietekeningen

137 Clash-controles en modelvalidatie - 2-wekelijks

138 Aanpassen - aanleveren 2D tekenwerk

139 Controle 2D tekenwerk

140 Engineeringssessies (indien noodzakelijk)

141 Goedkeuring UO door Nijestee

142 Inkoop - werkvoorbereiding Trebbe

143 Besluit start bouw

144 Werkvoorbereiding

145 Werkbegroting

146 Overdracht naar uitvoeringsteam (diverse sessies)

147 Start bouw

1d

9d9d9d

1d

9d 9d 9d

DO fase loopt door naar TO fase (geen faseafsluiting)

DO fase loopt door naar TO fase (geen faseafsluiting)

6-1-2025

9-7-2025

Regel Omschrijving Door (initiatief) Duur

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

2024 2025
Mijlpaalweergaven

Ruit

www.trebbe.nl

